


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Основная общеобразовательная школа № 35» г. Калуги

С.И.Бударин



**Комплекс мер («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»**

**в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35» г. Калуги**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный (ФИО, должность)	Сроки исполнения
1.	Определение помещений в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35» г. Калуги (далее – школа) для размещения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» » (далее – Центр «Точка Роста»)	Определены помещения, соответствующие требованиям для открытия в школе Центра «Точка Роста»	Директор школы Бударин С.И.	Ноябрь 2019 года
2.	Подготовка приказа по созданию на базе школы Центра «Точка Роста» и назначении руководителя.	Издание приказа по школе о создании Центра «Точка Роста» и назначении руководителя	Директор школы Бударин С.И.	Февраль- март 2019 года
3.	Утверждение типового положения Центра «Точка роста»	Издание приказа в школе по утверждению типового	Директор школы Бударин С.И.	Февраль- март 2020

		положения Центра «Точка роста»	года
4.	Разработка и корректировка школой проектно-сметной документации Центра «Точка роста»	Подготовка смет на ремонт помещений	Директор школы Бударин С.И. Ноябрь-январь 2019 года
5.	Согласование и утверждение проектно-сметной документации в Городской Управе города Калуги	Утверждение смет на ремонт помещений	Директор школы Бударин С.И. Февраль 2020 года
6.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения функционирования Центра «Точка роста».	Утверждение школой медиаплана и оформление интернет-странички на сайте школы	Директор школы Бударин С.И., руководитель Центра Шмакова В.И. Апрель- май 2020 года
7.	Анализ и подбор кадрового состава для Центра «Точка роста»	Утверждение в школе штатного расписания Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Шмакова В.И. Март-август 2019 года
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ», в том числе: 1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); 2. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Получение педагогами школы соответствующих документов о повышении квалификации/переподготовке.	Руководитель Центра Шмакова В.И. Март-август 2020 года

9. Проведение «косметического ремонта», оформление площадок образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Во всех помещениях Центра «Точка роста» выполнен необходимый косметический ремонт, площади образовательной организации оформлены в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Директор школы Бударин С.И., руководитель Центра Шмакова В.И.	Май - июль 2020 года
10. Доставка, монтаж оборудования и мебели, для Центра «Точка роста»; наладка оборудования.	Оснащенность в полном объеме кабинетов мебелью и оборудованием. Наладка оборудования, необходимого для начала функционирования Центра «Точка роста».	Директор школы Бударин С.И., руководитель Центра Шмакова В.И.	Май - август 2020 года
11. Разработка, согласование и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей Утверждение планов (программ) учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий.	Издание приказов по школе об утверждении соответствующих программ, планов	Руководитель Центра Шмакова В.И., педагоги в соответствии со штатным расписанием	Август 2020 года
12. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Издание образовательной организации приказов о зачислении обучающихся для получения образования по программам Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Шмакова В.И.	Август-сентябрь 2020 года

13.	Подготовка графика работы Центра «Точка роста» на 2020-2021 учебный год.	Издание в образовательной организации приказа об утверждении графиков работы Центров «Точка роста» на 2020-2021 учебный год	Руководитель Центра Шмакова В.И.	Август 2020 года
14.	Информационное освещение в СМИ об открытии Центра «Точка роста»	Размещение информации об открытии Центра «Точка роста» в СМИ	Руководитель Центра Шмакова В.И.	Август 2020 года
15.	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытий	Торжественное мероприятие по открытию Центра «Точка роста»	Директор школы Бударин С.И., руководитель Центра Шмакова В.И.	Сентябрь 2020 года
16.	Поддержание интереса к работе Центра «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Размещение информации по работе Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях.	Руководитель Центра Шмакова В.И.	Ежемесячно